

Zápis z 41. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Blatop Burk ze dne 24. 2. 2025, místo konání MÚ Velká Bystřice

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Jakub Dostálík, Pavel Samek, představenstvo je usnášeníschopné

Hosté:

Ing. Mádr, Ing. Klásek, I. Lolková, F. Štembírek, Ing. Vrána (INSTA CZ), p. Šoupal (NODIG-TEC s.r.o.)

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 17. 2. 2025.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů
2. I. etapa výstavby
3. Dodatek č. 2 k SoD INSTA CZ
4. Přípojka VNk + TS
5. II. etapa výstavby
6. Dodatek č. 1 k SoD VISSO
7. Různé/úkoly

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola plnění úkolů

- úkol 1/36: zjistit jaké jsou standardní velikosti tanků na pivo a nutné instalace (Plzeň, Radegast) - P. Klásek, pokračuje
- úkol 2/36: do projektu přidat vaničku u tobogánu, p. Prášil, čeká na odsouhlasení Ing. Hájkem,
- úkol 4/36: prověřit u p. Hájka, jak bude napojení přívodu vody a odvodu odpadní vody - P. Klásek, pokračuje
- úkol 5/36: v projektu elektro rozkreslit trasy, zabezpečení + požární hlásiče + kamery - pokračuje
- úkol 6/36: podle výsledné plochy travníků definovat nabíjecí stanice pro robotické sekačky + kolik ks sekaček vč. odhadu nákladů - p. Hájek

Termín: 1/36 až 6/36 do 18.11.2024

- úkol 1/40: odpovědět na dotaz k možnosti napojení na kanalizaci, termín: 12.2.2025, E. Hasníková, splněno
- úkol 2/40: provést dotazníkové šetření mezi uživateli okolních nemovitostí k zájmu o připojení na kanalizaci, termín: 12.2.2025, E. Hasníková, trvá,
- úkol 3/40: dohlížet na zápisy ohledně skřívky ornice a jejího umístění, průběžně, Ing. Mádr
- úkol 4/40: použití užitkové vody, Termín: 20.2.2025, Ing. Klásek, trvá.

2. I. etapa výstavby

- odvoz materiálu včetně ornice – pozastavit, bude použito v areálu, projektantem určena místa v rámci areálu, kde budou deponie,
- optika + protlaky VaK – p. Šoupal, fy. NODIG-TEC s.r.o.: 2 protlaky – vody/kanalizace + optika – vejde se do rozpočtu
- INSTA dá týden do předu vědět, kdy bude uzavřena cyklostezka a oznámí vrtání STP a Honeywell

- INSTA zaslala návrh dodatku č. 2 – nacenění retenční nádrže

3. Dodatek č. 2 k SoD:

DSO Biotop Burk a spol. INSTA CZ, s.r.o., uzavřely dne 18.11.2024 smlouvu o dílo na výstavbu I. etapy stavby. Smluvní strany se dohodly na následující změně uvedené smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.2.2025 spočívající ve změně sjednané ceny a to tak, že cena bude uvedena bez DPH následovně:

„Čl. 4 Cena za dílo

Bod 4.2 ve znění:

„Sjednaná cena činí 12 530 878,67 Kč bez DPH.“

Se mění a nově bod 4.2 zní následovně:

Sjednaná cena dle SoD bez DPH: 12 530 878,67 Kč

Úprava ceny Dodatkem č. 2 bez DPH 604 136,96 Kč

Nově sjednaná cena díla celkem bez DPH: 13 135 015,63 Kč

usnesení:

Představenstvo schvaluje

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 25374311, DIČ: CZ25374311, spočívající ve změně bodu 4.2 uvedené smlouvy dle přílohy č. 1 zápisu.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

4. přípojka VNk + instalace trafostanice pro provoz koupaliště

DSO byly předloženy 3 nabídky na přípojku VNk a instalaci nové TS pro koupaliště. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka spol. Elpremont elektromontáže s.r.o., IČ: 26871891, se sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, za nabídkovou cenu 2.201.344,00 Kč bez DPH.

usnesení:

Představenstvo schvaluje

a) jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku spol. Elpremont elektromontáže s.r.o., IČ: 26871891, se sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, za nabídkovou cenu 2.201.344,00 Kč bez DPH.

b) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a Elpremont elektromontáže s.r.o., IČ: 26871891, DIČ: CZ26871891, se sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, na dodávku a práce dle nabídky č. 80-019-25

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

5. II. etapa:

- Projekt II. etapy – svolat schůzku architekti, projektant, DSO k uzavření posledních změn tak, aby do konce května byl odevzdán projekt a vypsáno VŘ, tak, aby stavba II. etapy navázala od září 2025 na ukončení I. etapy

6. Dodatek č. 1 k SoD ze dne 8. 7. 2024 uzavřený mezi DSO Biotop Burk a VISSO s.r.o.

DSO Biotop Burk a spol. VISSO s.r.o., uzavřely dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo o zhotovení dokumentace pro akci „Přírodní koupaliště Burk“/biobazén Burk. Smluvní strany se dohodly na následující změně uvedené smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 spočívající ve změnách:

1. v bodu I. 2) a to tak, že slova: „v termínu do 31. 12. 2024“ se mění za slova: „v termínu do 31. 5. 2025“,
2. v bodu II. odst. 1 se slova: „1.100.000,— Kč bez DPH, s DPH ve výši 21% 1.331.000,— Kč“ nahrazují slovy: „1.301.800,— Kč bez DPH“.

usnesení:

Představenstvo schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený mezi Biotop Burk, svazek obcí, se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, IČ: 09389733, DIČ: CZ09389733, a VISSO s.r.o, se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ: 25893173, spočívající ve změnách:

1. v bodu I. 2) a to tak, že slova: „v termínu do 31. 12. 2024“ se mění za slova: „v termínu do 31. 5. 2025“,
2. v bodu II. odst. 1 se slova: „1.100.000,— Kč bez DPH, s DPH ve výši 21% 1.331.000,— Kč“ nahrazují slovy: „1.301.800,— Kč bez DPH“.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

7. Různé/informace/úkolů:

Úkolů:

- 1/41: uzavřít dodatek č. 2 k SoD s INSTA CZ, E. Hasníková, M. Pazdera, termín: do 28. 2. 2025,
- 2/41: uzavřít dodatek č. 1 k SoD VISSO, s.r.o., E. Hasníková, M. Pazdera, do 3. 3. 2025,
- 3/41: svolat a realizovat schůzku architektů + projektantů + představenstvo, E. Hasníková, termín: do 28. 2. 2025
- 4/41: uzavřít smlouvu o dílo s Elpremont elektromontáže s.r.o., E. Hasníková, M. Pazdera, termín: do 7. 3. 2025

Příloha:


č. 1 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2024 s INSTA CZ

č. 2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 s VISSO, s.r.o.

Ve Velké Bystřici dne 24. 2. 2025

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva:



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.7.2024

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Dobrovolný svazek obcí Biotop Burk, z. s.
se sídlem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky
IČ: 09389733
zastoupený Mgr. Evou Hasníkovou, předsedkyní představenstva
a Ing. Markem Pazderou, členem představenstva
(dále jako objednatel)

a

VISSO s.r.o.
se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
IČ: 25893173
zastoupené Ing. Pavlem Kláskem, jednatelem
(dále jako zhotovitel)

I.

Předmět dodatku:

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 8. 7. 2024 se mění
následovně:

1. v bodu I. 2) a to tak, že slova: „v termínu do 31. 12. 2024“ se mění za slova: „v termínu do 31. 5. 2025“,
2. v bodu II. odst. 1 se slova: „1.100.000,-- Kč bez DPH, s DPH ve výši 21% 1.331.000,-- Kč“ nahrazují slovy: „1.301.800,-- Kč bez DPH“.

V ostatním zůstává smlouva beze změn.

II.

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno představenstvem Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk na 41. schůzi dne 24. 2. 2025 jako bod 6.

V Hlubočkách dne

.....
Mgr. Eva Hasníková
předsedkyně představenstva
DSO Biotop Burk

.....
Ing. Marek Pazdera
člen představenstva
DSO Biotop Burk

.....
Ing. Pavel Klásek
jednatel VISSO s.r.o.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřené dne 18.11.2024 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Biotop Burk, svazek obcí
se sídlem: Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky
IČ: 09389733
DIČ: CZ09389733
Bankovní spojení: 123-5730220227/0100
Zastoupený: Mgr. Eva Hasníková, předseda svazku
Ing. Marek Pazdera, člen představenstva
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ 25374311
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 132150481/0300
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel
stavbyvedoucí: Ing. et Ing. Radek Vrána
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně uvedené smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024 a dodatku č.1 ze dne 12.02.2025:

Čl. 4 Cena za dílo

Bod 4.2 ve znění:

„Sjednaná cena činí 12 530 878,67 Kč bez DPH.“

Se mění a nově bod 4.2 zní následovně:

Sjednaná cena dle SoD bez DPH:	12 530 878,67 Kč
Úprava ceny Dodatkem č. 2 bez DPH	604 136,96 Kč
Nově sjednaná cena díla celkem bez DPH:	13 135 015,63 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 2.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024, která nebyla tímto Dodatkem dotčena zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.3 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají právní sílu originálu. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- č. 1 – Cenový návrh Retenční nádrží 2 + komora s filtrací (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Hlubočkách, dne

V Prostějově, dne.....

**Mgr. Eva
Hasníková**

Digitálně podepsal
Mgr. Eva Hasníková
Datum: 2025.02.28
09:57:44 +01'00'

.....
Objednatel

**Mgr. Eva Hasníková
předseda svazku**

**Ing. Jan
Všetička**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Všetička
Datum: 2025.02.28
11:35:28 +01'00'

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel

**Ing.
Marek
Pazdera**

Digitálně podepsal
Ing. Marek Pazdera
Datum: 2025.02.28
10:08:01 +01'00'

.....
**Ing. Marek Pazdera
člen představenstva**