

Zápis z 56. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 4. 5. 2026, místo konání OÚ Hlubočky

Přítomni: Eva Hasníková, Marek Pazdera, Jakub Dostálík, Pavel Samek; představenstvo je usnášeníschopné
Hosté: Pavel Klásek, Filip Štembírek, Ivana Lolková, Martina Poláchová
Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 27. 4. 2026.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů
2. VŘ IV. etapa
3. Dotace Olomoucký kraj
4. Sadové úpravy
5. Dodatek č. 1 k SoD na II. etapu
6. Trafostanice
7. Různé/informace/úkoly

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola plnění úkolů

- úkol 1/55: odpovědět pí. Rudorferové, I. Lolková, termín: do 3. 3. 2026, **splněno**
- úkol 2/55: projít délky tras a rozpočty staveb (položka přesuny hmot, zemina na val), E. Hasníková + OÚ Hlubočky, termín: do 3. 3. 2026, **splněno**
- úkol 3/55: požádat o provedení přezkumu KÚOK, E. Hasníková, termín: do 31. 3. 2026, **splněno**
- úkol č. 4/52: předložit návrh dodatku SoD s Visso s.r.o., Mgr. Hasníková, termín: nejbližší zasedání představenstva, probíhá

2. VŘ na VI. Etapu

Předpokládaná cena stavebních prací na VI. etapě je cca 100 mil Kč

Oslovit Accon a AK Ritter – Šťastný k podání nabídky na administraci veřejné zakázky.

3. Dotace Ol. Kraj

Byla podána žádost o dotaci na realizaci stavby na Olomoucký kraj. Z důvodu režimu „de minimis“ bude žádost modifikována na 5,6 mil Kč.

4. Sadové úpravy

Byl předložen projekt zeleně areálu zpracovaný paní Pavlínou Rudorfer včetně zapracovaných připomínek a úprav v celkové předpokládané ceně 4,3 mil Kč bez DPH. Pí. Rudorferové odpoví I. Lolková.

5. Dodatek č. 1 k SoD na II. etapu

Dodavatel II. etapy (INSTA CZ s.r.o.) předloží návrh dodatku spočívající ve změně ceny díla a termínu plnění včetně zdůvodnění změny ceny díla.

6. Trafostanice

Trafostanice pro areál je připravená ke spuštění. Práce na rozvedení el. kabelů je nutno spol. Elpremont ohlásit cca 30 dnů před realizací.

7. Různé/informace/úkoly:

Podán návrh na kolaudaci vodohospodářských staveb realizovaných v I. etapě. termín kontrolní prohlídky bude upřesněn.


Úkoly:

- 1/56: oslovit Accon a AK Ritter – Šťastný k podání nabídky na administraci veřejné zakázky, E. Hasníková, termín: do 7.5.2026
- 2/56: modifikovat žádost o dotaci na Olomoucký kraj na částku 5,6 mil Kč, E. Hasníková, M. Pazdera, termín: 15.5.2026
- 3/56: odpovědět pí. Rudorferové, I. Lolková, termín: do 11. 5. 2026

V Hlubočkách 4. 5. 2026

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková

Podpisy přítomných členů představenstva:

The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, followed by a second signature in the middle, and a third signature on the right. Below these three signatures is a fourth, larger signature that appears to be 'Mgr. Eva Hasníková'.