

Zápis z 64. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 18. 9. 2026, místo konání OÚ Hlubočky

Přítomní: Eva Hasníková, Marek Pazdera, Jakub Dostálík, Pavel Samek;
představenstvo je usnášeníschopné
Jednání představenstva bylo svoláno osobně dne 10. 9. 2026.

Program:

1. Kontrola plnění úkolů
2. Průběh II. etapy stavby
3. II. etapa – dodatek č. 2 k SoD ze dne 6.10.2025
4. Různé/informace/úkoly

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

1. Kontrola plnění úkolů

- úkol č. 1/63: upozornit okolní nemovitosti na prašnost a hlučnost, E. Hasníková, **splněno**,
- úkol č. 2/63: objednat provádění TDI, E. Hasníková, **splněno**,
- úkol č. 3/63: objednat provádění BOZP, **splněno**.

2. Průběh stavby II. etapy

Drcení kameniva – předpoklad provádění v týdnu od 21.9., od 6.00 do 18.00, při prašnosti nutné kropení
Upozornit okolní nemovitosti na zvýšený hluk a prach.

3. II. etapa

Zhotovitel předložil dodatek č. 2 k SoD ze dne 6.10.2025 - II. etapa stavby spočívající v třídkění a drcení kameniva a betonování schodů v dojezdovém bazénku a místnosti pro technologie. Cena díla se navyšuje o 540 990, 41 Kč.

Původní cena díla dle SoD a dodatku č. 1

- cena celkem bez DPH:	19 873 407,08 Kč
- DPH.....%	4 173 415,49 Kč
- cena celkem vč. DPH:	24 046 822,57 Kč

Nová cena díla:

Změna ceny díla bez DPH:	ZL02	409 148,10 Kč
	ZL03	131 842,31 Kč
	Celkem:	540 990,41 Kč
- cena celkem bez DPH:		20 414 397,49 Kč
- DPH.....%		4 287 023,47 Kč
- cena celkem vč. DPH:		24 701 420,96 Kč

Návrh usnesení:

Představenstvo DSO Biotop Burk schvaluje dodatek č. 2 k SoD spočívající ve změně ceny díla 540 990, 41 Kč a ukládá dodatek č. 2 podepsat – viz příloha č. 1.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

4.Různé/informace/úkoly:

Úkoly:


- 1/64: podepsat schválený dodatek č. 2 k SoD ze dne 6. 10. 2025

V Hlubočkách 18. 9. 2026

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková



Podpisy přítomných členů představenstva:



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. IN/CZ-015/25

uzavřené dne 06.10.2025 mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Biotop Burk, svazek obcí
se sídlem: Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky
IČ: 09389733
DIČ: CZ09389733
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 123-5730220227/0100
Zastoupený: Mgr. Eva Hasníková, předsedkyně představenstva
Ing. Marek Pazdera, člen představenstva
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: „Sdružení BURK 2025“ zastoupeno reprezentantem sdružení INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ 25374311
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 132150481/0300
Zastoupený: Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany, které dne 06.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo a dne 08.06.2026 dodatek č.1 na realizaci díla se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění díla dle zjištěných skutečností.
- 2.2 Bod IV. CENA DÍLA, odstavec 1 Smlouvy o dílo se na základě zjištěných skutečností upravuje následovně:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Původní cena díla dle SoD a dodatku č.1

- cena celkem bez DPH:	19 873 407,08 Kč
- DPH.....%	4 173 415,49 Kč
- cena celkem vč. DPH:	24 046 822,57 Kč

Nová cena díla:

Změna ceny díla bez DPH:	ZL02	409 148,10 Kč
	ZL03	131 842,31 Kč
Celkem:		540 990,41 Kč

- cena celkem bez DPH:	20 414 397,49 Kč
- DPH.....%	4 287 023,47 Kč
- cena celkem vč. DPH:	24 701 420,96 Kč

Nedílnou součástí Dodatku jsou dílčí změnové listy viz přílohy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 2.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 06.10.2025 a dodatku č.1 ze dne 08.06.2026, která nebyla tímto Dodatkem dotčena zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.3 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají právní sílu originálu. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 64. schůzí představenstva DSO Biotop Burk dne 18.9.2026

Přílohy:

č. 1 – ZL02 - změnový výkaz výměr

č. 2 – ZL03 - změnový výkaz výměr

V Hlubočkách, dne

V Prostějově, dne.....

.....
Objednatel
Mgr. Eva Hasníková
předseda svazku

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel

.....
Ing. Marek Pazdera
člen představenstva